

Informasjon til medlemmene

Det nærmer seg påske, og da påsken er sen i år antar vi at mange vil tilbringe hele eller deler av påsken i det solfylte Mørvika. Vi gjør derfor oppmerksom på at det vil foregå anleggsarbeider frem til og med onsdag i påsken. Det har regnet kraftig i den seneste tid, og det er derfor en del overvann og leire enkelte steder. Leif Grimsrud A/S jobber nå bl.a. på plene ned mot Lierstranda, og vil nok ikke bli ferdige med drenering til påske.

Vi gjør også oppmerksom på at veien til hyttene B-151, B-152 og B-153 sannsynligvis vil være stengt i påsken.

De av dere som har fått kvernpumper levert ved sin hytte må lage en platting eller støpe et fundament der pumpen skal plasseres. Fundamentet må være ferdig innen 20. mai for at Leif Grimsrud A/S skal rekke å koble til pumpene før de avslutter prosjektet. De som ikke vil rekke dette innen 20. mai, må benytte egen rørlegger for tilkobling (dette er ikke en stor jobb).

Vi har fått noen tilbakemeldinger på ordlyden i forrige informasjonsskriv (nr 9): ”Prosjektet har stort sett gått på skinner”. Enkelte har meldt misnøye over arbeidene som Leif Grimsrud A/S har utført. Til disse kan vi bare si at arbeidene ikke er avsluttet, og at Leif Grimsrud vil rydde opp i henhold til avtale.

Halden kommune har lagt press på leverandøren av pumpestasjonen (Grundfos) slik at planlagt ferdigstillelsesdato for hele anlegget er uendret (25/6-2014).

Vi minner igjen om vårt planlagte årsmøte den 13. juli 2014 på Thon Hotel i Halden i samarbeid med Mørvika Vel. Tidspunkt: 12⁰⁰ - 16⁰⁰. Egen innkalling vil bli sendt ut.

Husk at referater fra våre byggemøter med Leif Grimsrud A/S blir fortløpende lagt ut på våre hjemmesider www.morvika.org under mappen ”Utbygging”.

Vi ønsker våre medlemmer en god påske!

Med hilsen

Rune Løken
Sekretær
Mørvika Utbyggingslag FLI (MUL)